

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระยะ ๖ เดือนแรก

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑	พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑	๑	๑. กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๓. กิจกรรมจัดทำหลักสูตร ๔. กิจกรรมจัดสรรบุคลากรที่ขาดแคลน ๕. กิจกรรมประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ๖. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (TFE)	๑๙๐,๘๑๐.๒๗	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓		

รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๙๐,๘๑๐.๒๗ บาท

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการโรงเรียนคุณภาพ	๑	๑. บริหารจัดการระบบ Internet ความเร็วสูง ๒. จัดระบบพัฒนาครูโดยใช้ ห้องเรียนเป็นฐาน ๓. จัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ๔. จัดระบบ PLC, AAR ๕. พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน Lesson Study ๖. ปรับความรู้พื้นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน เป็นรายบุคคล	๒,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการพัฒนาระบบการวัดผล และประเมินผล	๑	๑. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน ทะเบียน ๒. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน วัดผลและประเมินผล	๕,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการห้องเรียนคุณภาพ ๕ ด้าน	๒	๑. กิจกรรมนำการเปลี่ยนแปลงสู่ ห้องเรียน ๒. กิจกรรมออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน ๓. กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน (CAR - Classroom Action Research) ๔. กิจกรรมการใช้ ICT เพื่อการ สอนและสนับสนุนการสอน ๕. กิจกรรมการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)	๑,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	๒	๑.กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน - ประชุมชี้แจง จัดทำ โครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน - อบรมครูผู้สอนจัดทำวิจัย ชั้นเรียน - ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลจากการ จัดการเรียนรู้ - นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ ในการวิจัยชั้นเรียน ๒. กิจกรรมครูผู้สอนดำเนินการ วิจัยในชั้นเรียน ๑ คน/ ๑ เรื่อง/ ๑ ภาคเรียน	๑,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน	๓	๑. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ๒. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	๓๐,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการ อ่านฯ ๓ ภาษา	๑	กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย ๑. กิจกรรมคลินิกภาษาไทย ๒. กิจกรรมห้องบทธอชยานก่อน เรียนภาษาไทย ๓. กิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อ พัฒนาการอ่านออก เขียนและ สื่อสารได้พร้อมแบบทดสอบ ๔. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ๕. กิจกรรมวันสุนทรภู่และ สัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการในวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ๖. กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย แข่งขันทักษะภาษาไทย ๗. กิจกรรมเขียนตามคำบอกจาก บัญชีคำศัพท์ ๘. กิจกรรมเรียนรู้สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย	๑๐,๐๐๐	 ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓		

			<p>กิจกรรมพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ- จีน)</p> <p>๙. กิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วันละคำ</p> <p>๑๐. กิจกรรม Phonics น่ารู้</p> <p>๑๑. กิจกรรมคำศัพท์แสนสนุก</p> <p>๑๒. กิจกรรมคลินิก ภาษาต่างประเทศ</p> <p>๑๓. กิจกรรมป้ายสื่อ ภาษาต่างประเทศ</p> <p>๑๔. กิจกรรมวันพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Day)</p> <p>๑๕. กิจกรรมสัปดาห์ ภาษาต่างประเทศ(สัปดาห์วัน คริสต์มาส)</p> <p>๑๖. กิจกรรมค่ายวิชาการ ๓ ภาษา</p> <p>๑๗. กิจกรรมพัฒนา ภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นเลิศ</p>					
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์	๑	๑. กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ชิ้นงาน(One class One product) ๒. กิจกรรมเปิดห้องเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (open class)	๑๕,๐๐๐			√	
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาชั้น พื้นฐาน	๒	๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีและดำเนินการตาม แผนฯ ๓. จัดทำแฟ้มระบบข้อมูล สารสนเทศและมาตรฐานเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ๔. จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔	๑๒,๐๐๐	√ √	√	√	
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้	๑	๑. กิจกรรมซูโดกุ ๒. กิจกรรมท่องสูตรคูณยามเช้า ๓. กิจกรรมการเรียนการสอน แบบโครงงานทุกกลุ่มสาระ ๔. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม คณิตศาสตร์	๑,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมีชีวิต	๑	<p>กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมห้องสมุด ๓ ดี</p> <p>๑. กิจกรรมกระเช้าหนังสือ</p> <p>๒. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ใช้สติและสมาธิเป็นฐาน</p> <p>๓. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ผ่านแบบบันทึก</p> <p>๔. กิจกรรมเล่านิทานสู่น้องฟัง</p> <p>๕. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์สารานุกรม</p> <p>๖. จัดทำแบบสอบถามความพึง พอใจของผู้เกี่ยวข้อง</p>	๓,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพปฐมวัย	๓	๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัย ๒. กิจกรรมจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ ๓. กิจกรรมจัดทำมุม ประสบการณ์ในห้องเรียน ๔. กิจกรรมบริการสื่อและ เทคโนโลยีระดับปฐมวัย ๕. กิจกรรมระบบประกัน คุณภาพปฐมวัย ๖. กิจกรรมสวนสวยห้องอนุบาล	๔,๐๐๐	√ √	√ √ √ √		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๓	โครงการจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็ก(ปฐมวัย)เป็นสำคัญ	๑	๑. กิจกรรมจัดหา จัดซื้อ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม ๒. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ โครงงาน ๓. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ๔. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย ๕. กิจกรรมประเมินพัฒนาการ เด็ก	๕,๐๐๐	√	√ √ √		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๔	โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ปฐมวัย	๑	<p>กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย</p> <p>๑. กิจกรรมซึ้งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะ</p> <p>๒. กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก</p> <p>๓. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส</p> <p>๔. กิจกรรมป้องกันโรค</p> <p>๕. กิจกรรมตีมนม</p> <p>๖. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ</p> <p>๗. กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๘. กิจกรรมอาหารดีมีพลัง</p> <p>๙. กิจกรรมกีฬา</p> <p>๑๐. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต</p> <p>๑๑. กิจกรรมรอบรู้ป้องกันการ เกิดอัคคีภัย</p>	๕,๐๐๐	√	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √		

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
			กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์จิตใจของเด็ก ปฐมวัย ๑. กิจกรรมเล่าข่าวและ เหตุการณ์ประจำวัน ๒. กิจกรรมเล่าเรื่องจากผลงาน ๓. กิจกรรมเล่านิทานอ่านสนุก ๔. กิจกรรมรักธรรมชาติ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ๑. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ๒. กิจกรรมเวทีคนเก่ง ๓. กิจกรรมข้อตกลงของเรา ๔. กิจกรรมบันทึกความดี ๕. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
			<p>กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย</p> <p>๑. กิจกรรมพัฒนาการคิดของเด็ก โดยใช้สื่อ</p> <p>๒. กิจกรรมพัฒนาภาษาอย่าง ธรรมชาติ(Whole language)</p> <p>๓. กิจกรรมสารสัมพันธ์บ้าน- โรงเรียน</p> <p>๔. กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน วิทยาศาสตร์</p> <p>๕. กิจกรรมบูรณาการ STEM ปฐมวัย</p> <p>๖. กิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนา คณิต</p>			<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๕	โครงการส่งเสริมความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	๑	๑. กิจกรรมซ่อมบำรุงระบบ คอมพิวเตอร์ ๒. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ คอมพิวเตอร์ ๓. กิจกรรมท่องโลกกว้างไปกับ มิสเตอร์อินเทอร์เน็ต ๔. กิจกรรมอบรมครูให้มี ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	๓๑,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑	๑. กิจกรรมแนะแนว ๒. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๓. กิจกรรมชุมนุม ๔. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลา ๕. กิจกรรมสาธารณประโยชน์	๕๓,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน				๕๓,๐๐๐	บาท			

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๗	โครงการความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย	๑	๑. กิจกรรมครูและนักเรียนแต่ง กายชุดไทยทุกวันศุกร์และวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒. กิจกรรมมารยาทไทย ๓. กิจกรรมนั่งไหว้พื้หน้าเสาธง ๔. กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์	๑,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๘	เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ	๑	<p>๑. จ่ายเงินหนังสือเรียนฟรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจหนังสือ ๘ กลุ่ม <p>สาระที่ขาด ขำรุด</p> <p>จากปีที่แล้ว ต้องการ</p> <p>เพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจหนังสือใหม่ที่จัดให้ <p>สอดคล้องกับ</p> <p>หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสั่งซื้อหนังสือกับ <p>สำนักพิมพ์</p> <p>๘ กลุ่มสาระรับหนังสือ</p> <p>มอบให้นักเรียน</p> <p>๒. จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน</p> <p>๓. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน</p>	๒๖๖,๔๕๘				
รวมเป็นจำนวนเงิน					๒๖๖,๔๕๘	บาท		

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๑๙	โครงการงานระบริหารงาน การเงินและการบัญชี การบัญชี	๓	๑. จัดระบบงานของฝ่ายบริหาร งบประมาณ ๒. อำนวยความสะดวกต่อ ผู้ใช้บริการ ๓. จัดทำเอกสารและรายงาน ระบบงานการเงินการบัญชี	๕,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ	๒	กิจกรรมจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ	๕,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	๑	๑. ประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เรา จะเข้าร่วมอบรม	๑๕,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครุ มืออาชีพ แบบ PLC	๓	๑. กิจกรรมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๒. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	๑,๐๐๐		√		

รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๓	โครงการนิเทศภายใน	๑	๑. กำหนดแผนการนิเทศ,การ สนทนาทางวิชาการ ๒. การเยี่ยมห้องเรียน , การมอบหมายงาน ๓. การสังเกตการสอน , นิเทศตาม แผนและการจัดทำเอกสาร	๑,๐๐๐	√ √ √			

รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๔	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารและสถานที่	๒	กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่	๑๐๐,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท								

๑ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง ประสงค์	๑	๑. กิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ ๒. กิจกรรมวันสำคัญของชาติและ ศาสนา ๓. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ๔. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ๕. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านประชาธิปไตย (สภานักเรียน)	๑๐,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๖	โครงการรู้หลัก ๖ อ.ชะลอชีวิต	๒	<p>๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันคุณภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลฝางคำ</p> <p>๒. ประสานดำเนินงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน</p> <p>๔. ให้ความรู้เรื่องหลัก ๖ อ.</p> <p>๕. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ประกอบอุปกรณ์</p>	๑๐,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๗	โครงการอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขในโรงเรียน	๑	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ นักเรียน ครูอนามัยร.และทีมงาน ๒. กิจกรรมเข้าฐานฯ ฝึกปฏิบัติแก่ ผู้นำนักเรียน ครูอนามัยร.และ ทีมงาน	๓,๖๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๖๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๘	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	๑	๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้วัยรุ่น วัยใสปลอดภัยจากอบายมุข ๒. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทัน สิ่งเสพติด	๓,๕๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๒๙	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล	๒	๑. ค่าสาธารณูปโภค ๒. พัฒนาระบบงานบริหารสาร บรรณโรงเรียน	๑๐,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๐	โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ	๑	<p>๑. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะ โดยจัดทำป้ายนิเทศ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ และฐานการเรียนรู้ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้ แก่ นักเรียน</p> <p>๒. กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้ แก่ นักเรียน</p> <p>๓. กิจกรรมแยกขยะจากห้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขยะกระดาษ -ขยะพลาสติก -ขยะทั่วไป -ขยะอันตราย <p>๔. กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ และ คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (๓Rs)</p> <p>๕. กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลดปริมาณขยะในโรงเรียนและลดการใช้ที่ฟุ่มเฟือย</p>	๑,๐๐๐				

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๐	โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ	๑	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมกินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร - ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและเปิดเฉพาะจุดที่ใช้ - ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน - กินอาหารให้หมดจาน - ลดการใช้กล่องโฟม - หลีกเลี้ยงบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว - ใช้ถุงผ้า <p>๖. กิจกรรมการใช้ซ้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้แก้วน้ำส่วนตัว - การใช้งานใส่อาหารแทนถุงพลาสติกและโฟม - การใช้กระดาษสองหน้า 					

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๐	โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ	๑	๗. กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ -ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ/ ประกวด -โครงการขยะ ๘. กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐานการเรียนรู้ ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - การคัดแยกขยะ -รับซื้อขายขยะจากห้องเรียนตลอด ปีการศึกษา		√			
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๑	โครงการโรงเรียนสุจริต	๒	๑. กิจกรรมตามรอยพ่อ ออมไว กำไรชีวิต ๒. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๓. กิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต	๑,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๒	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน	๒	<p>๑. กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองภาค เรียนละ ๑ ครั้งชี้แจงเรื่องระบบ ดูแลช่วยเหลือ กำหนดบทบาท ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วม</p> <p>๒. กิจกรรมรู้จักเด็กรายบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมวิเคราะห์/คัดกรอง นักเรียน (๙ ประเภท) เน้นด้านการ เรียนรู้</p> <p>๔. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพผู้เรียน</p> <p>๕. กิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และ แก้ไข</p> <p>๖. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่าง เป็นระบบ</p> <p>๗. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม กำกับการทำงานภาค เรียนละ ๑ ครั้ง</p>	๕,๐๐๐				
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๓	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๑	<p>๑. กิจกรรมการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาล สิรินคร</p> <p>๒. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน</p> <p>๓. กิจกรรมกำจัดเหา</p> <p>๔. กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการ</p> <p>๕. กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๖. กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน</p> <p>๗. กิจกรรมเสียงตามสาย</p> <p>๘. กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล</p> <p>๙. กิจกรรมกีฬา (กีฬาภายใน , กีฬากลุ่มเครือข่าย, กีฬาหน่วยงานอื่น)</p> <p>๑๐. กิจกรรมการประเมินสมรรถภาพนักเรียน</p>	๑๘,๕๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๔	โครงการอาหารเสริมนม	๑	๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจง โครงการฯ และมอบหมายภาระ งาน ๒. ดำเนินงานตามโครงการฯ	-	√	√		
รวมเป็นจำนวนเงิน - บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๕	โครงการอาหารกลางวัน	๑	จัดหาวัสดุในการประกอบอาหาร ตามโครงการ	๖๒๑,๔๖๔		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๒๑,๔๖๔ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๖	โครงการส่งเสริมบูรณาการหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ	๓	๑. กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงโดย การทำแปลงเกษตร ปลูกผักสวน ครัว เรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ๒. กิจกรรมการเกษตรวิถีใหม่ (BKK Smart Farm) ๓. กิจกรรมการสร้างรายได้ผ่าน การขายออนไลน์	๖,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๗	โครงการโรงเรียนประชารัฐ	๓	๑. กิจกรรมสร้างความตระหนัก และประสานความร่วมมือ ๒. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	๓,๕๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๘	โครงการเตรียมความพร้อมใน การศึกษาต่อการฝึกงานหรือการ ประกอบอาชีพ	๑	กิจกรรมแนะแนว/การศึกษาต่อ	๕,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท								

ที่	โครงการ	สนอง กลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม			ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ดำเนินการ	
๓๙	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข	๒	๑. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ๒. กิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส. ต้านยาเสพติด ๓. กิจกรรมครู D.A.R.E. ๔. กิจกรรมรณรงค์วันสำคัญ ต่อต้านยาเสพติด ๕. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ๖. กิจกรรมจิตอาสา/ผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ ๗. กิจกรรมแนะแนว ๘. สุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด การคัดกรอง สํารวจสภาพการใช้ ยาเสพติด	๒,๐๐๐		√		
รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท								